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PROGRAM NYTT AKUTSJUKHUS VÄSTERÅS

ARBETSMATERIAL



• Projektering och planering av bygget

• Förberedande arbeten

• Administrativa ytor

• Erfarenhetsutbyten

• Fortsatt planering

• Kommunikation

Aktuellt 



Beslut om genomförande togs i 
regionfullmäktige 15 februari 2022.

Nu pågår planering tillsammans med 
NCC som ska bygga vårdlokalerna.

Byggstart planeras till hösten.

Iordningställande för byggstarten sker 
successivt från oktober.

Planering pågår kring parkeringar, 
trädfällning och annat som påverkas.

Projekt Vårdbyggnad –Planering inför byggstarten 

PROGRAM NYTT AKUTSJUKHUS VÄSTERÅS

ARBETSMATERIAL



Utrustningsprojektet arbetar med att 
säkerställa utrustningsinnehåll och 
resursplanering för att hålla fastställda 
budgetramar.

Kapacitetsbehov för framtida 
Sterilcentral utreds i samverkan med 
projekt Vårdverksamhet.

Tidsplanering med  projekt 
Vårdbyggnad för att säkerställa samsyn 
på installations- och 
driftsättningsperioder.

Aktuellt i projekten Utrustning och Konst
Konstprojektet har tagit fram ett  
konstfunktionsprogram i samverkan 
med arkitekter och landskapsarkitekter.

Omvärldsbevakning pågår.



Processen för att arbeta med 
verksamhetsutveckling är under 
utarbetning. Identifiering och 
beskrivning av flöden i nya 
akutsjukhuset beräknas vara klart i mars. 
Detta är ett viktigt underlag inför 
kommande 
verksamhetsutvecklingsprojekt som 
innebär förändrade arbetssätt. 

Aktuellt Projekt Vårdverksamhet
Förstudien för verksamhetsutveckling på 
operation/intervention och 
sterilcentralen fortgår och extern 
projektledare till sterilcentralen har 
påbörjat sitt uppdrag. 

Påbörjat arbete tillsammans med 
projekt utrustning inför kommande 
arbete med behovsanalys av framtida 
patientnära  informations- och 
larmlösningar. Arbetet beräknas pågå 
under 2022.



Projekt Verksamhetsstöd

Framtida flöden - Genomgång med 
Projekt Vårdverksamhet - Pågår

Helikopter - Ansökan om ändrad 
inflygningsriktning är under 
framtagande.

Aktuellt projekt Verksamhetsstöd  & Kommande 
etapper

Projekt Kommande etapper

Planering av etapp 2 och 3 pågår. 
Påverkan på Etapp 1 ska utredas och 
kostnadsbedömsas.

Arbete med att klarlägga 
byggnadsgränser samt inventera 
befintlig tekniska system kommer att 
påbörjas.



Projekt Förberedande arbeten arbetar med 
att färdigställa elförsörjningsbyggnaden.

Gamla lärcentrum är rivet. Markarbeten 
återstår på platsen.

Sprängning pågår vid Adelsögatan, nära hus 
35. 

Avstängning för all trafik på Adelsögatan vid 
helikopterplattan från v. 15. Arbetet pågår 
fram till hösten. Mer info kommer på 
webben.

Utredningen om en eventuell 
samlokalisering på Vallby med 
räddningstjänsten pågår 

Planerade och pågående arbeten på området

Gamla Lärcentrum är rivet och nu återstår 
markarbeten på platsen.



Vårdstödjande ytor är till exempel 
administrativa platser, fikarum, 
pausrum, konferensrum, 
omklädningsrum.

Det nya akutsjukhuset kommer ha 
närmare 700 kontorsplatser, cirka 70 
samtalsrum och drygt 20 konferensrum 
samt fika- och pausrum på varje enhet.

Antalet är beräknat utifrån antalet 
medarbetare i det nya akutsjukhuset.

Vårdstödjande ytor och administrativa platser



Under första kvartalet har flera 
studiebesök genomfört och flera är 
inplanerade i april. 

Besök har gjort på bland annat 
Södersjukhusets operationsenhet och 
sterilcentral, Ersta sjukhus om utrustning 
samt Karolinska sjukhuset i Huddinge 
och Sala sjukhus.

Erfarenhetsutbyten

2022-03-21



April: 

• Fördjupad förstudie ambulansstation 
inklusive RFP-process

Maj

• Avtal fastighetsgräns

•Genomlysning Sterilcentral

Juni

• Fastighetsutvecklingsplan klar

Planering kvartal två




