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Vecka 8 öppnades två nya salsdagar för ortopeden

Ökad produktionen fram till vecka 12:
15st ryggoperationer och 2st axeloperationer

Totalt 17st operationer

”Utförs för projektets salar”

Hur långt har vi kommit



Vad pågår?

2025-03-243

 Översyn av  pre- och postoperativa enhetens kapacitet är genomförd

Resultat: antal platser och monitorer utökas 

Ökat produktionsflöde gör att vi ser över: 

Tänkbara lösningar för att få fler uppdukningsrum, vilket skulle möjliggöra nya arbetssätt och effektivare flöden 

Översyn av arbetsuppgiftsväxling för mellanstäd

En nyttoanalys kommer att arbetas fram för att säkerställa att det ger mer nytta än vad det kostar. 



Vecka 14 öppnar vi ytterligare två 
salsdagar på ortopedoperation

Resultat: En ”projektsal” är på plats

Vad kommer att göras?

2025-03-244

Länk till projektsidan

https://regionvastmanland.se/intranat/utveckling-och-projekt/hos2029/Utredningsuppdrag/

	Bild 1: Projekt - Ökad tillgänglighet och resurser till operation
	Bild 2: Hur långt har vi kommit
	Bild 3: Vad pågår?
	Bild 4: Vad kommer att göras?

