

Nyhetsbrev Mars 2021

# Ny- samt ombyggnation av Sjukhuset i Sala

## Vad händer just nu?

### Ombyggnad hus 01 och 02

Plan 12 i hus 01 är målat, mattor lagda, undertak och innerdörrar är monterade. Snickerier och rumskomplettering är klart. Koppling ELC pågår, Målning fönster samt byte av persienner.

Plan 11 i hus 01 är målat och golvläggning, undertak, skåpsnickerier rumskomplettering, innerdörrar samt installationsarbeten är klart till 95%

Plan 11 i hus 02 är målat, mattor lagda, undertak och innerdörrar är monterade. Snickerier, rumskomplettering klart till 90%

Plan 10 i hus 01 är färdigmålat och golvläggning, innerdörrsmontage installationsarbeten pågår. I entré hallen pågår montage av ytterväggar och innerväggar. Rumskomplettering och snickerier startar nu

På plan 09 är samtliga väggar klara, målning vägg och golv, undertak och installationsarbeten pågår. Matta startar V.13

Nya hissen i huvudentrén monteras V.14. Ny fasad, matta, takläggning på fläktrum Hus 2 pågår. Väderskydd demonteras V.13. installations arbeten pågår

Verksamheterna kommer under våren få besöka sina nya lokaler vartefter de färdigställs, några har redan besökt plan 12.

### Nybyggnad hus 03-05

Montage av stommen till hus 04 är färdigt och tornkranen demonteras.

Installationsarbeten på plan 09 pågår.

Takarbeten hus 04 påbörjas V.13

Tegel på fasaden mot öst påbörjas V.13.

Tak- och väggmontage på hus 03 pågår.

Finplanering av mark påbörjas våren 2021 och startar runt hus 01 och 02.

Sala kommun kommer utföra ny beläggning på Heberlegatan under hösten 2021 samt på Lasarettsgatan våren 22.

Produktionen följer tidplanen och arbetena går bra.

## Vill du veta mer?

Kontakta Regionfastigheter 021-17 35 00, knappval 6


Glöm inte att kika in till webbkameran på [kamera.byggdialog.se](http://kamera.byggdialog.se)



Nyhetsbrev December 2020

Illustration över sjukhusområdet med byggnadernas benämning samt förtydligande över våningarnas benämning.

|           |         |
|-----------|---------|
| Källaren: | Plan 09 |
| Markplan: | Plan 10 |
| Våning 1: | Plan 11 |
| Våning 2: | Plan 12 |







Hus 01, Plan 12



Hus 01, Plan 11



Hus 01, Plan 11

Hus 01, Plan 10



Hus 01, Plan 09

Hus 01, Plan 09

