

Projekt - SamRehab

“Vi arbetar för en sammanhållen rehabiliteringsprocess – från specialistvård till primärvård och kommunal hälso- och sjukvård”

Projekt SamRehab – för en sammanhållen rehabiliteringsprocess

- **SamRehab** är ett regionövergripande projekt som syftar till att skapa en jämlik, behovsstyrd och personcentrerad rehabilitering – oavsett var i vårdkedjan individen befinner sig.
- Projektet är en del av målbilden för hälso- och sjukvården 2029 och ingår i Förvaltningsplanen 2025–2027

Varför behövs SamRehab?

- Rehabiliteringsbehovet ökar. Dagens insatser är splittrade och ojämlika
Det saknas tydlig samverkan, gemensam styrning och jämlik tillgång till kompetens
- SamRehab ska förändra detta

Projektmål

- Synliggöra rehabiliteringens roll i vårdsystemet
- Säkerställa jämlik tillgång oavsett diagnos, ålder eller bostadsort
- Stärka samverkan mellan vårdnivåer
- Skapa gemensamma arbetssätt och kontaktvägar
- Förbättra styrning, kompetensförsörjning och uppföljning

Förväntade effekter

- Jämlik tillgång till rehabilitering
- Följsamhet till kunskapsbaserad rehabilitering
- Effektiv användning av rehabiliteringsresurser
- Bättre kompetensförsörjning och utveckling
- Ökad delaktighet och kontinuitet för patienter
- Minskad sjukvårdskonsumtion genom förbättrad funktion

Avgränsningar

- Projektet fokuserar på rehabprofessioner (arbetsterapeuter, fysioterapeuter, logopeder, dietister)
- Yrkesgrupper med bredare uppdrag ingår delvis (kuratorer, psykologer mm)
- Projektet har inte mandat att fatta beslut inom kommunens organisation

Projekt- organisation

Roll	Namn
Projektägare	Maria Martinsson Verksamhetschef, Vårdval - Primärvård
Projektledare	Carina Berglund Projektledare, Centrum för kommunikation stab
Styrgrupp	• Alexander Ahlberg Områdeschef • Joakim Pettersson Bitr Områdeschef • Andreas Ranhem Verksamhetschef Närsjukvård öst • Johan Saaw Verksamhetschef, Västmanlands sjukhus Köping
Mottagare av projektets resultat	Maria Martinsson Verksamhetschef, Vårdval Primärvård
Ansvariga för effektuppföljning	Se effekthemtagningsplanen i projektverktyget, Avima
Kommunikationsansvarig	Lisa Pers Ohlsén Kommunikationsutvecklare, Kommunikationsenheten
Projektmedlemmar	• Erika Berglund Enhetschef, Primärvårdens dietister • Patrik Andersson, Verksamhetsutvecklare, Vårduppdrag • Therese Ekblad Fysioterapeut, Kirurgkliniken rehabenhet • Dara Novakovic Stomilovic Bitr. Verksamhetschef, rehab Sala • Kristina Holmberg Verksamhetschef, rehabenheten medicin • Agneta Ejdeblom Karlsson Enhetschef, primärvårdens arbetsterapeuter • Beate Kärrdahl Bedics Bitr verksamhetschef, Västmanlands sjukhus Köping
Referensgrupp	• Utvecklingsgrupp, Fysioterapeuter • Vårdvalsråd • Pandagrupper • Hälsa & Rehab Västmanland • Privata fysioterapeuter (avtal) • Fackligreferensgrupp

Tidplan och kommande styrgruppsmöte

- maj-juni 2025 initiering (workshop/målområden och projektdirektiv)
- aug-sep 2025 etablering (nyttoanalys, effekthemtagningsplan, projektplan)
- sep-feb 2025/2027 genomförande (uppföljning/beslut och leveransrapport)
- feb-mars 2027 avveckling (slutrapport)

Vad har hänt och vad händer nu?

Projektet har genomfört:

- Etablering av projektgrupp
- Nyttöanalys – vilka värden projektet ska skapa
- Projektdirektiv – tydliggör uppdrag, mål och ramar
- Hösten 2025:
 - Framtagande av effekthemtagningsplan och projektplan
 - Uppstart av projektsida på intranätet
 - Arbete med kommunikationsplan och intressentanalys
 - Utveckling av konkreta aktiviteter för att nå projektmålen



Vill du veta mer eller bidra?

- Du som medarbetare kommer att få mer information löpande via intranätet, APT och andra mötesforum
- Besök projektsidan på intranätet:
 - [Uppdrag, projekt och riskanalyser - Region Västmanland](#)
- Kontaktuppgifter:
 - Projektledare: carina.berglund@regionvastmanland.se
 - Projektägare: maria.martinsson@regionvastmanland.se

