



Summering av första halvåret

Första halvåret har varit händelserikt. En rad aktiviteter har genomförts och många processer är igång. Här är några exempel på vad som genomförts inom programmet för nytt akutsjukhus i Västerås.

- Mini-FUP, en avgränsad variant av en fastighetsutvecklingsplan är klar. Den ger en bild av hur sjukhusområdet kan utvecklas över tid.
- Inplaceringarna av vårdytor för akuta flödet är beslutad. Där beskrivs hur de akuta vårdverksamheterna hänger ihop och hur exempelvis flöden av patienter ser ut.
- Beslut är taget om att placera försörjningsbyggnaden i norra hörnet av sjukhusområdet.
- Projekteringens första skede startade den 5 mars.
- Under halvåret har vi även justerat processen för framdrift av programmet med hänsyn tagen till Covid-19.
- Tillsatt flera nya roller i organisationen och nya medarbetare är rekryterade.
- Projektchef för Projekt Verksamhetsstöd, Marie Boestad, började i mars och har satt strukturer för att driva projektet framåt.



Provboringar på



Ledningsarbeten pågår på

sjukhusområdet i Västerås

Provboringarna kommer att utföras på hela sjukhusområdet, bland annat området där det nya akutsjukhuset planeras placeras, längs med delar av Adelsögatan, parkeringen norr om hus 19 samt ytan i sydöstra hörnet av Läkaren 31. Den geotekniska undersökningen görs för att utreda befintliga mark- och grundvattenförhållanden som underlag för vidare planering av Nytt Akutsjukhus Västerås Etapp 1.

sjukhusområdet i Västerås

Mälarenergi utför ledningsarbeten på sjukhusområdet i Västerås för att förstärka elnätet. De närmaste veckorna kommer grävarbeten pågå från sjukhusets västra del vidare österut på Adelsögatan parallellt med Stockholmsvägen och vidare upp bredvid gatan vid helikopterplattan. Arbetena pågår fram till 10 juli. Därefter är det semesteruppehåll och arbetena tas upp igen i början av augusti.



Mer information

Du hittar mer info här [Länk till webben: Program Nytt Akutsjukhus Västerås](#) Har du frågor? Maila till: info.nav@regionvastmanland.se



Fakta om programmet

I den första etappen av det nya akutsjukhuset i Västerås ingår 85 000 kvadratmeter lokaler. Vårdinnehållet är bland annat operation, röntgen, akutmottagning, förlossning, intensivvård, vårdplatser och mottagningar. Samt utrustning, inredning, teknisk försörjning och materialförsörjning. Byggtiden beräknas till cirka åtta år.



www.regionvastmanland.se

Vill du inte längre ha e-mail från oss?

[Klicka här](#)