


# Projekt Struktur för samverkan PV- VUP

”Från frustration till kommunikation” för god, effektiv och säker  
vård

Projektledare Psykolog Charlotta Wass



# Projekt Struktur för samverkan Primärvård(PV)-Vuxenpsykiatri(VUP)


BAKGRUND	Vad? Lösning	Varför? Effektmål	Hur? Projekt mål/Aktiviteter	Vad kostar det?
 <p>Brist i samverkan där vårdförlopp stoppas upp vilket tar tid och blir osäkert</p> <p>Patienten får inte den vård den behöver när den behöver det</p>	<p>Informera, införa, utvärdera och utveckla samverkansstruktur PV-VUP samt ta fram plan för förvaltning</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Förbättra samverkan PV-VUP</li> <li>• Öka tillgängligheten till vård</li> <li>• Öka nöjdheten hos medarbetarna vad gäller samverkan PV-VUP</li> <li>• Synliggöra framtida utvecklingsområden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informera om samverkansstruktur</li> <li>• Införa funktionsbrevlåda som kontaktväg för samverkan mellan medarbetare (nivå 1)</li> <li>• Införa multidisciplinärt möte för samverkan PV-VUP med repr chef, läkare och psykosocial resurs vid behov (nivå 2)</li> <li>• Utvärdera med enkät och statistik</li> <li>• Utveckla samverkansstrukturen</li> <li>• Ta fram förvaltningsplan</li> </ul>	<p>Projektkostnader:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tid avsatt av personal för information och uppföljning</li> <li>• Tid för projektledare</li> </ul>

2024-07



2024-12

# Projekt Struktur för samverkan Primärvård- Vuxenpsykiatri



# Information och uppföljning av införande samverkansstruktur

- Tre Teamsmöten x 1 timme hösten 2024 för information och uppföljning av införande av samverkansstrukturen
- 1-3 deltagare per enhet
- Chef på vårdcentral/VUP mottagning avgör vem som är med på Teamsmötena; t ex rehabkoordinator, samordnare psykisk ohälsa, psykosocial resurs, läkare eller chef
- Representant på Teamsmötena för vidare informationen till övriga på enheten samt följer upp användningen av samverkansstrukturen

# Tider information och uppföljning samverkansprojekt

Grupp 1 Västerås	Grupp 2 Västerås	Grupp 3 Sala Fagersta Skinnskatteberg Norberg	Grupp 4 Köping Arboga Kungsör
<p>VUP mott 1 V-ås VUP mott Väster</p> <p>Närvården Bäckby Cario VC Vallby Närvården City Närvården Råby &amp; asylhälsa Närvården Hallstahammar- Kolbäck Surahammars VC Cario VC V-ås City Citypraktiken</p>	<p>VUP mott 2 &amp; 3 VUP mott Öster</p> <p>Önsta Gryta VC Prima VC Närvården Hemdal Läkargruppen Tegnér VC Servicehälsan Närvården Viksäng-Irsta Närvården Herrgårdet</p>	<p>Sala VUP Fagersta VUP</p> <p>Fagersta vårdcentral Vårdcentralen i Fagersta Närvården Norberg Närvården Skinnskatteberg Achima Care Sala VC Närvården Sala Väsby</p>	<p>Köping VUP Beroendemottagningen</p> <p>Kungsörs VC Byjordens VC Köping Närvården Ullvi-Tuna Köping Närvården Kolsva Åbågens VC Arboga Grindberga VC Arboga Achima Care Köping VC</p>
<p>Tider Grupp 1:</p> <p>Måndag kl.15-16 v.36, 40, 45 (2/9, 30/9, 4/11)</p>	<p>Tider Grupp 2:</p> <p>Måndag kl.15-16 v 37, 41, 46 (9/9, 7/10, 11/11)</p>	<p>Tider Grupp 3:</p> <p>Måndag kl.15-16 v. 38, 42, 47 (16/9, 14/10, 18/11)</p>	<p>Tider Grupp 4:</p> <p>Måndag kl.15-16 v.39, 43, 48 (23/9, 21/10, 25/11)</p>

# Skicka in uppgifter innan första mötet

- Namn & mailadress till den/de som ska ha inbjudan till Teamsmötena
- HSA-ID och namn på (minst) tre användare av nya Cosmic funktionsbrevlådan för samverkan
- Vad din enhet ska heta i Cosmic funktionsbrevlåda för samverkan t ex
  - "Samverkan, Achima Care Köping"
  - "Samverkan, Capiro City Västerås"
  - "Samverkan, Närvården Herrgårdet"

Mail till projektledare [charlotta.wass@regionvastmanland.se](mailto:charlotta.wass@regionvastmanland.se) med uppgifterna ovan

Kontakta projektledaren om tiderna inte passar för alternativ tid

**Välkommen!**