


# Information Journalia

25:e februari 14.15  
Östra Holmen



# Awveckling Auricula / Införande Journalia



# Tidslinje Aveckling Auricula

Våren 2019

UCR meddelar att Auricula kommer avvecklas 26:e maj 2020

23 oktober 2019

Region Västmanland startar projektet

31 januari 2020

Avtal med Journalia påskrivet

1 Februari – 25 maj

Införande Journalia

26 maj 2020

-

26 maj 2021

Arkivering Auricula (nu i läsläge)

27 maj 2021

Auricula stängs ned

# Utbildning Auricula

## 3:e mars i Annexet (Lärcentrum)

- 10.00 – 12.00 System & administrationsutbildning
- 13.00 – 15.00 Användarutbildning (fullt)
- 15.00 – 17.00 Användarutbildning (fullt)

## ● 24:e mars i Annexet (Lärcentrum)

- 10.00 – 12.00 Användarutbildning (11/20platser)
- 13.00 – 15.00 Användarutbildning (10/20platser)

# Utbildning Auricula

Deltagande verksamheter	Antal Deltagare
Achima Care Köping	1
Achima Care Sala	1
<b>Byjorden Vårdcentral</b>	<b>0</b>
Bäckby Vårdcentral	3
Capio Vårdcentral Vallby	2
Capio Vårdcentral Västerås	2
Citypraktiken Praktikertjänst	Väntar på återkoppling
Grindberga Familjeläkarenhet Arboga	2
Hemdal Vårdcentral	2
Herrgårdets Vårdcentral	4
Kolsva Vårdcentral	4
Kungsörs Vårdcentral	1
Läkargruppen Praktikertjänst	2
Mitt Hjärta Vårdcentral Fagersta	Väntar på återkoppling
Norbergs Vårdcentral	2
<b>Odensvi Vårdcentral</b>	<b>0</b>
Oxbacken - Skultuna Vårdcentral	4
Prima Familjeläkarmottagning	2
Råby Vårdcentral	1
Sala-Väsby Vårdcentral	2
Servicehälsan	3
Skinnskattebergs Vårdcentral	2
Ullvi-Tuna Vårdcentral	2
Viksäng-Irsta Vårdcentral	2
Åbågens Vårdcentral	2
Ängsgårdens Vårdcentral	2
Familjeläkarmottagning Önsta-Gryta	2
Medicinmottagningen Västerås	2
Medicinmottagningen Fagersta	2
Medicinmottagningen Sala	5
Medicinmottagningen Köping	2
Hjärtmottagningen Västerås	1

# Arkivering av Auricula

Gemensamt förstudie kring arkivering till R7e



Arkivering för privata vårdcentraler ej hanterat ännu

# Tidslinje

- JUST NU: Installation testmiljö
- 3:e mars: Utbildningsdag Journalia
- 24:e mars: Utbildningsdag Journalia
- Mars: Journalia-klienten distribueras
- April: Dubbelarbete Auricula/Journalia
- April/Maj: Byte till Journalia
- 26:e maj: Auricula övergår i läsläge
- 26:e november: Auricula stängs ned

# Frågor & funderingar

- Jonas Ekström - Överläkare
- Ingemar Gardell – Projektadmin, Tjänster & Projekt
- Peter Frandén – Systemförvaltare Elektronisk Journal