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Granskning av planering och 
genomförande av bygg- och 
anläggningsprojekt 

Till: 

• Regionstyrelsen för yttrande 

• Regionfullmäktige för kännedom 

Revisorerna har genomfört en granskning av den interna kontrollen avseende 

kostnadsutvecklingen för planering och genomförande av Nytt Akutsjukhus 

Västerås (NAV). Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att 

regionstyrelsen i allt väsentligt säkerställt en tillräcklig intern kontroll 

avseende Nytt Akutsjukhus Västerås kostnadsutveckling. 

Iakttagelser och bedömningar framgår i bifogad rapport. Mot bakgrund av 

granskningen rekommenderar vi regionstyrelsen att: 

• Se över möjligheterna till en mer detaljerad ekonomisk uppföljning, i de 

för programmet ingående projekten, inför kommande etapper. 

• Se över processen för ÄTA-hantering, utifrån att vid tid för granskning så 

är 55 % av inkomna underrättelser fortfarande öppna/pågående. En del i 

detta kan vara att se över möjligheterna att införa ytterligare något 

internkontrollmoment utöver att ÄTOR över 5 mnkr ska rapporteras. 

• Tydliggöra huruvida det föreligger ett effektiviseringskrav (och ev. 

omfattning) jämfört med den indikativa budgetramen. Detta utifrån den 

effektiviseringspost om 550 mnkr som finns beskriven i programmets 

prognoser. Vi noterar att det finns medel avsatt för att hantera denna. 

Revisorerna önskar svar från regionstyrelsen senast 2025-03-14. 
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Elisabeth Löf, Ordförande 

Frank Pettersson, Revisor 


